

## Module 1.4

### Les étapes de suivi du projet : la revue de projet

- Maîtriser les attentes de l'ANRU en matière de suivi contractuel et d'évaluation de projets
- Définir un tableau de bord de suivi des objectifs urbains adapté au projet et à sa durée
- Préparer une revue de projet
- Fixer les modalités d'évaluation du projet

#### Enseignante

**Emilie Belval-Lavillonnière**, Directrice opérationnelle, experte en management de projet, Espacité

## Programme

9h15... 9h30

Accueil des stagiaires sur ZOOM

9h30... 10h15

**Tour de table virtuel et recueil des attentes des stagiaires**

10h15... 11h00

**Introduction générale : le NPRU, les enjeux de pilotage et de suivi**

11h15... 12h30

**Les attentes de l'ANRU en matière de suivi contractuel et d'évaluation de projets**

- Les attentes de l'ANRU pour le suivi et l'évaluation du NPRNU, les étapes de suivi réglementaires
- Les outils et les instances déployés par l'ANRU
  - Le tableau de bord de suivi des objectifs urbains
  - L'enquête chantier
  - Les revues de projet
  - Les points d'étape
- Articulation avec les instances de suivi stratégiques et techniques, le rythme du projet et les enjeux en matière de gouvernance

12h30... 14h00

Pause déjeuner

14h00... 16h30

**Les revues de projet**

- Les attentes de l'ANRU, les éléments incontournables
- Les thématiques de la revue de projet
- Le déroulé, la préparation et l'organisation
- Les outils de reporting mobilisables pour préparer une revue de projet
- Le ciblage des objectifs prioritaires

16h30... 17h30

**Les modalités d'évaluation du projet**

- Les différents types d'évaluation, modalités et enjeux : évaluation ex-post, évaluation in itinere
- Définir les enjeux de l'évaluation et les questions évaluatives
- Associer les habitants / zoom sur l'échelle de la coproduction

17h30... 18h00

Bilan et évaluation de la formation / questions-réponses