

Module d'actualité ANRU

Les étapes de suivi du projet : la revue de projet

31 mars sur ZOOM

- Maîtriser les attentes de l'ANRU en matière de suivi contractuel et d'évaluation de projets
- Définir un tableau de bord de suivi des objectifs urbains adapté au projet et à sa durée
- Préparer une revue de projet
- Fixer les modalités d'évaluation du projet

Enseignantes

Emilie Belval-Lavillonnière, Directrice opérationnelle, experte en management de projet, Espacité

Sarah Audras-Marcy, Chargée de mission évaluation, Direction de la Stratégie et de l'Accompagnement des Acteurs, ANRU

Programme

9h15... 9h30

Accueil des stagiaires sur ZOOM

9h30... 10h15

Tour de table virtuel et recueil des attentes des stagiaires

10h15... 10h45

Introduction générale : le NPRU, les enjeux de pilotage et de suivi

10h45... 12h30

Les attentes de l'ANRU en matière de suivi contractuel et d'évaluation de projets

- Les attentes de l'ANRU pour le suivi et l'évaluation du NPRNU, les étapes de suivi réglementaires
- Les outils et les instances déployés par l'ANRU
 - Le tableau de bord de suivi des objectifs urbains
 - L'enquête chantier
 - Les revues de projet
 - Les points d'étape
- Articulation avec les instances de suivi stratégiques et techniques, le rythme du projet et les enjeux en matière de gouvernance

12h30... 14h00

Pause déjeuner

14h00... 16h30

Les revues de projet

- Les attentes de l'ANRU, les éléments incontournables
- Les thématiques de la revue de projet
- Le déroulé, la préparation et l'organisation
- Les outils de reporting mobilisables pour préparer une revue de projet
- Le ciblage des objectifs prioritaires

16h30... 17h30

Les modalités d'évaluation du projet

- Les différents types d'évaluation, modalités et enjeux : évaluation ex-post, évaluation in itinere
- Définir les enjeux de l'évaluation et les questions évaluatives
- Associer les habitants / zoom sur l'échelle de la coproduction

17h30... 18h00

Bilan et évaluation de la formation / questions-réponses