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Module 3.5
Maîtriser la méthode projet appliquée à la 
gestion urbaine

- Resituer l’importance de la gestion urbaine dans le

fonctionnement social urbain d’un territoire et comprendre les

difficultés des démarches de gestion urbaine

- Identifier les conditions préalables au bon engagement d’un

projet de gestion urbaine en particulier au plan de son périmètre

et d’une gouvernance associant le conseil citoyen

- Maîtriser la méthode projet appliqué à la gestion urbaine : les

étapes de son déroulement, leur contenu et les outils permettant

de les conduire

- Identifier les spécificités du projet de gestion d’un site en

renouvellement urbain

Enseignants

Jean Bouvier, fil rouge, socio-économiste, expert en 

gestion urbaine

Chantal Talland, anthropologue-urbaniste
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Programme
Jour 1 / Engager un projet de gestion urbaine

Accueil des stagiaires	

 Pourquoi engager un projet de gestion urbaine ?  

– Rappels sur la gestion urbaine : définition, contenu, enjeux

– Les raisons qui expliquent la portée limitée des démarches de GUP

traditionnelles

– L’amélioration de la gestion urbaine en mode projet : genèse

des démarches de projet de gestion et présentation générale des

étapes-clés d’un projet de gestion

Déjeuner12h30 … 13h30 

13h30 … 15h30 L’installation de la démarche de «projet de gestion urbaine»

– Le contexte d’un projet de gestion et les éléments clés à définir

pour installer la démarche de projet et son pilotage.

– L’articulation de la démarche projet de gestion urbaine avec le

		renouvellement urbain et les programmes d’action TFPB

15h30 … 16h30 Le diagnostic du territoire du projet de gestion urbaine

– Le diagnostic en marchant, méthode, intérêt et limites

– Besoins et attentes des habitants et des usagers : outils pour les

connaître

– Les indicateurs de gestion et le diagnostic des dispositifs et modes

de gestion
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Programme
Jour 2 / Elaborer, mettre en œuvre et évaluer un 
projet de gestion urbaine

Accueil des stagiaires	

 Enjeu et orientations stratégiques d’un projet de gestion 

urbaine

– Définitions des notions clés de cette étape d’élaboration d’un

projet : enjeu, stratégie et axes d’intervention du projet

– Atelier de travail : exercice d’application de la méthode pour

identifier l’enjeu d’un projet de gestion urbaine et ses orientations

 12h00 … 13h00

13h00 … 14h00 

stratégiques. Cet atelier sera alimenté par le diagnostic 

en marchant du centre-ville de Fort-de-France. 

Déjeuner

Elaboration du plan d’action d’un projet 

- Caractérisation d’un objectif, d’un plan d’actions et des

indicateurs associés

- Exercice d’application à partir d’une lecture critique de

différents plans d’actions de projets de gestion urbaine

14h00 … 15h00 Mise en œuvre et évaluation d’un projet de gestion urbaine

- Revue de projet et tableau de bord du projet : définition,

formalisation et gestion de ces outils de suivi de la mise en œuvre 

d’un projet de gestion urbaine

- Les différents niveaux et outils d’évaluation d’un projet :

présentation et illustrations à partir de rapports d’évaluation de

projet ou d’actions de gestion urbaine

15h00 … 15h30 Bilan et évaluation de la formation




