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Module 1.4
Les étapes de suivi du projet : la revue de projet
Le 18 avril 2023
			 

			   Objectifs

- Maîtriser les attentes de l’ANRU en matière de suivi contractuel et 

d’évaluation de projets

- Définir un tableau de bord de suivi des objectifs urbains adapté au 

projet et à sa durée

- Préparer une revue de projet

- Fixer les modalités d’évaluation du projet

Enseignante

Emilie Belval-Lavillonnière, Directrice opérationnelle, experte en 

management de projet, Espacité

Durée 

1 jour (7 heures)

Public

Etre en charge du programme de transformation d’un quartier en 

Politique de la Ville ou en Renouvellement Urbain (direction de projet - 

instruction des projets)

Prérequis

Aucun

Approche pédagogique

Alternance entre exposés théoriques et exemples opérationnels. 

Accès à une documentation pédagogique à l’issue de la formation au 

format numérique. Une évaluation des acquis est organisée à la fin de 

la formation (questionnaire individuel).
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Programme

9h00 … 9h30	 Accueil des stagiaires sur ZOOM

9h30 … 10h15	 Tour de table virtuel et recueil des attentes des stagiaires

10h15 … 11h00	 Introduction générale : le NPNRU, les enjeux de pilotage et 	

	 de suivi

11h15 … 12h30 	 Les attentes de l’ANRU en matière de suivi contractuel et 	

	 d’évaluation de projets avec Sarah Audras-Marcy, Chargée de 		

	 mission évaluation à l’ANRU

	 – Les attentes de l’ANRU pour le suivi et l’évaluation du NPRNU, les 	

	 étapes de suivi réglementaires

	 - Les outils et les instances déployés par l’ANRU

			  - Le tableau de bord de suivi des objectifs urbains

			  - L’enquête chantier

			  - Les revues de projet

			  - Les points d’étape

	 - Articulation avec les instances de suivi stratégiques et techniques, 	

	 le rythme du projet et les enjeux en matière de gouvernance

12h30 … 14h00	 Pause déjeuner

14h00 … 16h30 	 Les revues de projet

	 – Les attentes de l’ANRU, les éléments incontournables

	 - Les thématiques de la revue de projet

	 - Le déroulé, la préparation et l’organisation

	 - Les outils de reporting mobilisables pour préparer une revue de 		

	 projet

	 - Le ciblage des objectifs prioritaires

16h30 … 17h30 	 Témoignage de Cheree Bellenger, cheffe de projet de renouvellement 	

	 urbain à la Ville de Val-de-Reuil

	 - La préparation et l’organisation de la revue de projet

	 - Echanges

17h30 … 18h00	 Retour sur les acquis de la formation, bilan et évaluation de la 		

	 formation / questions-réponses


